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Foreningsstamma i Orno Brevik Samfallighetsforening 16 maj 2017

Motets oppnande
Val av ordforande for stamman
Val av sekreterare for stamman
Val av tva justeringsman
Fragan om motets behoriga utlysande
Narvaroforteckning
Godkannande av dagordningen
Framlaggande av arsredovisning och revisionsberattelse
Ansvarsfrihet for styrelsen
0. Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmar
- flytt av infiltrationsanlaggning
- finansiering/nya insatser fran medlemmarna
11 Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd
12 Val av styrelse, styrelseordforanden samt suppleanter
13 Val av revisorer samt revisorssuppleanter
14 Val av valberedning/valkommitté
15 Ersattningar till styrelsen och revisorerna
16 Ovriga fragor
17 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt
18 Stamman avslutas
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8. Framlaggande av arsredovisning och revisionsberattelse



Vad har hant under verksamhetsaret 2016

Extra stamma 25 februari-16

- beslut att Vakuumtankarna” ska flyttas

- beslut att projektet kan fortsatta utan beslut fran SMOHF
Arbetet gar enligt plan till mars manad

Ny tidplan med risk for 7 manaders forsening

Styrhytten vill ha betalt for tillaggsarbeten

OBs accepterar inte

Tvist, med advokat inkopplad

Styrhytten avbryter arbetet 2 maj-16



Vad har hant under verksamhetsaret 2016, forts

* Styrelsen traffar Styrhytten 12 maj
Styrhytten informerar vid motet 12 maj om att de samlade
kostnaderna i entreprenaden kan komma att kosta minst 37 mkr
inklusive mervardesskatt. Framsta anledningarna ar bedomda
utokade mangder schakt som ar reglerbar, 5-streckarna samt
korsande kablar.

®* Ordinarie stamma i OBs 17 maj

* Paus i bygget i enlighet med nytt avtal

* Bygget aterupptas 24 oktober

* SMOHF godkanner nya tankplaceringen 16 december
* Fakturor pa 14,3 MKR kommer under december

* Besked fran Konsulten/Styrhytten 23 december
”BDT-infiltrationen kan ej laggas pa Breviksangen”



Vad har hant i borjan av 2017

Geologisk undersokning bestalld for BDT-infiltration 12
januari

Fakturor pa 3,7 MKR kommer 26 januari
Hjalp med ”second opinion” bestalld 14 februari
Ansokan om momsregistrering lamnas in 16 februari



Resultat- och Balansrakning



Revisionsberattelsen
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Ansvarsfrihet for styrelsen



Vad har hant under 2017 fram till stamman

Fakturor pa ytterligare 5,1 MKR kommer i mars

- ingen ny tidplan eller betalplan erhalls, trots begaran
- blir allt tydligare att inte ens nya kalkylen haller

Anmalan skada pa fastighet Sundby 7:202 11 mars
Overklagande pa tankplacering avslas av Lansstyrelsen 17 mars

Resultat av geologisk undersokning for BDT-infiltration 17 mars
”Med hdnsyn till forekommande jordlagers egenskaper vore det lampligt att
placera magasinet om mdjligt i ett annat ldge”’



Vad har hant under 2017 fram till stamman, forts

Diskussioner om ny placering av BDT-infiltration inleds 17 mars
Information till medlemmarna om laget, 22 mars

Ansokan om ytterligare lan inlamnas 23 mars 10 MKR=5 MKR
Ansokan om kommunal borgen 27 mars

Fakturor pa ytterligare 7,5MKR kommer 10 april

Prognos i april/maj visar att nettokostnaden kan bli >50 MKR

Tankplaceringen - Lansstyrelsen handlagger f.n. arenden
fran jan 2015, men bekraftar 2 maj foljande:

” Avloppsanordningen fdr tas i bruk med beaktande av de
forsiktighetsmatt som framgar av SMOHF:s beslut fran den
16 december 2016”



Vad ar de huvudsakliga orsakerna till de hoga
kostnaderna?

Brister i projektering - forfragningsunderlag - upphandling

Y Markundersokningar kunde, med facit i hand, gjorts
battre

Manga kostnadsposter saknas i forfragningsunderlag och
mangdforteckning och darmed i avtalet med Styrhytten



Vad ar de huvudsakliga orsakerna till de hoga
kostnaderna - Fordyringar?

Vagarna i centralomradet ar inte byggda enligt tillgangliga ritningar och
fyller ej byggnormen.

Spontning vid pumpar, storre pumpbrunnar, dyrare teknik.
Storre ledningsschakt da markforhallanden ar daliga

Material (ca. 40 000 kbm) maste fraktas till on for aterfyllning da befintligt
material inte gar/far anvandas enligt konstruktion och byggnorm.




Kunde vi gjort nagot annat sedan
2016 ars stamma??

Eftersom det ar en ”utforande entreprenad med rorliga mangder” ar
svaret att enda mojligheten att forhindra kostnadsfordyringen var
att stoppa hela projektet i mars 2017!

Konsekvenser:

e Over 30 MKR bortkastade

* Skadestand till Styrhytten

* Omradet ser ut som ett ”slagfalt”

e Aterbetalning av LOVA-bidrag 2 MKR

* Samtliga maste borja bygga egna BDT-anlaggningar
®* Ingen toalosning



Vad gor vi nu - Fortsatt handlingsplan?

Process mot Skatteverket angaende moms?

Vantar pa besked om kommunal borgen

Vantar pa myndighetsbeslut angaende tankarna

Tar toa/vakuumanlaggningen i bruk (sa fort det gar)

Fortsatter arbeta med BDT - infiltrationen
- val av plats och projektering

- myndighetsbeslut (overklaganden?)

- byggnation

Detaljgenomgang av redovisade mangder och kostnader
(gors 1 anslutning till slutredovisning och redovisning av mangdmatning)

Fortsatta diskussioner med Lantmateriet
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10. Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmar
- flytt av infiltrationsanlaggning
- finansiering/Nya insatser fran medlemmarna



Infiltrationsanlaggningen

« Bakgrund till ny flytt av anlaggningen
 Alternativa platser

* FOrslag till beslut

- styrelsen far ta slutligt beslut betraffande lamplig plats
for infiltrationsanlaggningen. | forsta hand ska den
placeras vid dess ursprungliga plats och | andra hand
pa angen vid infarten till tomtomradet vid sidan av
tankarna. Ytterligare en mojlig plats ar pa angen vid
Norra Gardet.




Finansiering - Nytt kapital

 Pengarna ar slut
Vi maste ha mer kapital
« Banken lanar inte ut mer




Finansiering - Nytt kapital

BERAKNING AV LIKVIDITET exkl. drift och administration

Ut
7 487 227Fakturor betalda i mars
4 200 000Fakturor betalda i april
3 125 000Uppskattning infiltration
1 658 273Diverse + Styrhytten maj
200 000Faktura fran Ronny
16 670 500Summa UT

? minus ev. felaktigheter Styrhytten
? minus ev. momsavdrag
IN

2 433 000Pa bankkontot 24 april
5 000 000Nytt lan
682 500Vidarefakturering Vattenfall
1 130 000Vidarefakturering Orno Fiber
200 000Ytterligare vidarefakturering
7 225 000Behov av extra utdebitering 30 juni
16 670 500Summa IN

Detta forutsatter att infiltrationen inte blir dyrare
Samt att aterstaende fakturor inte blir hogre!



Styrelsens forslag

For att kunna betala redan erhallna fakturor och
for att finansiera fortsatt byggnation, maste Orno
Brevik samfallighet, utover arlig lopande kostnader
for verksamheten, utdebitera ett extrabelopp pa
85 000:- per andel.

Beloppet maste i enlighet med beslutad utgifts- och
inkomststat inbetalas till Orno Brevik
samfallighetsforening senast 31 juni 2017.
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Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd



Beslut

Godkannande av utgifts- och inkomststat
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12 Val av styrelse, styrelseordforanden samt suppleanter
13 Val av revisorer samt revisorssuppleanter
14 Val av valberedning/valkommitté
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15  Ersattningar till styrelsen och revisorerna
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16  Ovriga fragor
17 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt
18 Stamman avslutas



Ovriga fragor

En vadjan fran nya styrelsen
* Vi behover hjalp med uppfoljning av
MF, (MangdForeckning)

samt ATA, Andring och Tillaggsarbeten
i samband med slutredovisningen.



' f ‘ \ Fotograf H. Ahlén



